

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

Трг Лазара Нешића 1.

24000 Суботица

Број: VII-84/2016

Дана: 06.10.2016.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015) доноси се

**Одлука о измени Уговора о јавној набавци радова –  
Изградња рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу**

**Назив наручиоца:** „Регионална депонија, ДОО Суботица

**Адреса наручиоца:** Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1.

**Интернет страница наручиоца:** [www.deponija.rs](http://www.deponija.rs)

**Врста наручиоца:** Јавна предузећа - локална самоуправа

**Врста предмета:** Радови

**Природа и обим радова и основна обележја радова:** Изградња рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу - ЈН 01 2016.

**Место извршења радова:**

- Општина Мали Иђош - катастарска парцела број 4330/3 КО Мали Иђош
- Општина Чока - катастарска парцела број 3181/1 КО Чока
- Општина Нови Кнежевац - катастарска парцела број 3584/2 КО Нови Кнежевац

**Ознака из класификације делатности:** 41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда.

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 45000000 – грађевински радови и 45213270 – радови на изградњи станица за рециклажу.

**Првобитна вредност уговора:** 70.592.843,72 динара (без ПДВ-а), односно 84.711.412,46 динара (са ПДВ-ом)

**Измењена вредност уговора:** 70.592.843,72 динара (без ПДВ-а), односно 84.711.412,46 динара (са ПДВ-ом)

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Предметна набавка је спроведена у виду преговарачког поступка без измене првобитно одређених услова за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријума за доделу уговора, у поступку ЈН 2/2015. У конкурсној документацији за ЈН 2/2015, у обрасцу број 12,

Модел уговора, у тачки 21. стоји да "Овај уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, сагласном вољом уговорних страна закључењем писменог анекса уговора у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.", док је тачком 5. утврђено да "Извођач има право на продужење уговореног рока само у случају настанка догађаја који се сматрају вишом силом, и који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора."

Одобрава се продужење рока реализације Уговора из следећих непредвидивих околности:

- У Новом Кнежевцу извођач радова је касније уведен у посед због пожара на ивици парцеле намењене за изградњу,
- У Малом Иђошу извођач радова је касније уведен у посед због постојања усева на парцели, која је скинута од стране обрађивача земље касније у односу на планиран почетак радова,
- У Чоки због одужења обезбеђења дозволе за изградњу прикључног вода на водоводну и канализациону мрежу.

Узимајући у обзир наведено, мења се став 1. тачке 5. Уговора "Извођач је дужан да уговорене радове заврши у целости најкасније у року од 150 дана рачунајући од дана закључења уговора.", који сада гласи "Извођач је дужан да уговорене радове заврши у целости најкасније у року од 205 дана рачунајући од дана закључења уговора."



Андреа Кикић  
директор