

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица
Трг Лазара Нешића 1.
24000 Суботица

Број: VII-105/2016
Дана: 28.11.2016.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015) доноси се

Одлука о измени Уговора о јавној набавци радова –
Изградња рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу

Назив наручиоца: „Регионална депонија,, ДОО Суботица

Адреса наручиоца: Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1.

Интернет страница наручиоца: www.deponija.rs

Врста наручиоца: Јавна предузећа - локална самоуправа

Врста предмета: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу - ЈН 01 2016.

Место извршења радова:

- Општина Мали Иђош - катастарска парцела број 4330/3 КО Мали Иђош
- Општина Чока - катастарска парцела број 3181/1 КО Чока
- Општина Нови Кнежевац - катастарска парцела број 3584/2 КО Нови Кнежевац

Ознака из класификације делатности: 41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови и 45213270 – радови на изградњи станица за рециклажу.

Првобитна вредност уговора: 70.592.843,72 динара (без ПДВ-а), односно 84.711.412,46 динара (са ПДВ-ом)

Измењена вредност уговора: 70.592.843,72 динара (без ПДВ-а), односно 84.711.412,46 динара (са ПДВ-ом)

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


Предметна набавка је спроведена у виду преговарачког поступка без измене првобитно одређених услова за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријума за доделу уговора, у поступку ЈН 2/2015. У конкурсној документацији за ЈН 2/2015, у обрасцу број 12,

Модел уговора, у тачки 21. стоји да "Овај уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, сагласном вољом уговорних страна закључењем писменог анекса уговора, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.", док је тачком 5. утврђено да "Извођач има право на продужење уговореног рока само у случају настанка догађаја који се сматрају вишом силом, и који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора."

Одобрава се продужење рока реализације Уговора из следећих непредвидивих околности:

- У Новом Кнежевцу општина није изградила приступни пут, те у кишном периоду није могуће приступи градилишту, а ЕПС дистрибуција није изградила прикључак на електроенергетски систем за наведену локацију (уговор је потписан још дана 02.10.2015.г.), због чега су онемогућени одређени радови.
- У Малом Иђошу општина није изградила приступни пут, те у кишном периоду није могуће приступи градилишту, а ЕПС дистрибуција није изградила прикључак на електроенергетски систем за наведену локацију (уговор је потписан још дана 05.08.2015.г.), због чега су онемогућени одређени радови.
- У Чоки због одужења обезбеђења дозволе за изградњу прикључног вода на водоводну и канализациону мрежу.

Узимајући у обзир наведено, мења се став 1. тачке 5. Уговора "Извођач је дужан да уговорене радове заврши у целости најкасније у року од 205 дана рачунајући од дана закључења уговора.", који сада гласи "Извођач је дужан да уговорене радове заврши у целости најкасније до 13.02.2017.године."



Андреа Кикић
Б.д. директор